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AR
VERKEERSHINDER
KRUISHOUTEMSESTEENWEG

De verkeersomlegging naar aanleiding van de wermgende Kruishoutemsesteenweg werd voor het
bouwverlof gewijzigd. Komende van Zingem kan mea ¢e Kolmstraat naar de N60 rijden. Men kan ook
de Bekestraat nemen richting N60. Komende van Oameglaat men net voorbij kruispunt met N60
rechtsaf en kan je via de Maldegemstraat en Bedatdterug op de Kruishoutemsesteenweg komen.

Stand van zaken - planning

De aannemer zal komende week de aanleg van den@lkfwerken tot aan de Fluxys gasleiding. Daarna
worden alle woningen aangesloten op de nieuw aagdelriolering.
Op woensdag 5 mei zal het vrijliggend fietspad@nssoningen nrs. 145 — 179 worden gegoten.

Vooropgestelde timingonder voorbehoud)

Week 18 (3 — 7 mei 2010): afwerken RWA en DWA<eiuhg
Overkoppelen huisaansluitingen riolering
Woensdag 5 mei  aanleg vrijliggend fietspad tus3asa Verde en Kolmstraat

Week 19 (10 — 14 mei 2010) overkoppelen huisadimgjan riolering
Klaarleggen fundering parkeerstroken (deebCésrde — Kolmstr.)
Klaarleggen fundering rijweg tussen Casa Vemé&luxys-leiding

Week 20 (17 — 21 mei 2010) aanleg parkeerstrokeel @asa Verde — Kolmstr.)
Gieten van kantstrook — borduur (deel Casa Verdelmstr.)



Hinder voor de bewoners

De aannemer probeert dagelijks 's avonds de oprittegankelijk te maken. De bloemenwinkel Casa ¥erd
(nr. 179) is heel viot bereikbaar via de kant Zimgé&len kan op de Kruishoutemsesteenweg doorrijden t
aan de winkel en daar vlot parkeren. Vanaf de N&&nser witte bordjes met de te volgen omleiding.

Aan de bewoners van de woningen tussen de Heulesten Casa Verde (waar het fietspad nog njet
gegoten is) wordt gevraagd om voor woensdag 5 i 7.00 uur 's morgens de wagen uit de werfzone te
verwijderen. Die dag zal de aannemer het vrijliggkefietspad gieten.

Vanaf woensdag 5 mei zullen de opritten van deebwoormelde woningen voor enige tijd (tot ca. 12)me
ontoegankelijk zijn. Dit moet toelaten dat de bewrharding van het fietspad voldoende kan uithar@®en
aannemer zal er wel voor zorgen dat de woningerrevi@p een veilige manier toegankelijk zijn.

Wegomlegging

Richting Zingem kan je vlot via de MaldegemstraaBekestraat naar de Kruishoutemsesteenweg rijden.
Richting N60 kan je de Kruishoutemsesteenweg biijvelgen tot aan de Kolmstraat, waar je rechtsaf vi
Heulestraat en Kolmstraat naar de N60 rijdt.

Parkeren

In deze nieuwsbrief willen we ook een
probleem dat zich nu voordoet aan de kaa
stellen: foutparkeren. Een ogenschijnlijk l
banale verkeersovertreding, die echter
zware gevolgen kan hebben. Parkeren op
een voet- of fietspad hindert immers de |
zwakke weggebruiker, waardoor deze mog -
uitwijken naar de rijbaan en voor | &
nietsvermoedende chauffeurs opduikt. De'§

potentieel dramatische gevolgen hiervan ﬂ

zijn niet te overzien.

Foutparkeren omvat twee zaken: parkere
en stilstaan op een niet-geschikte plaats,
dit geval het fiets- of voetpad. Dit kan op |
een parkeerplaats, of gewoon op de rijbag
In geen geval kan dit op het voet- of

fietspad. Even je wagen op het fietspad
plaatsen om iets binnen te dragen of een
andere boodschap te doen: het klinkt
verleidelijk, zeker bij de nieuwe brede
fietspaden. "Het is toch maar voor even" ig8
echter geen excuus voor het spelen met
andermans leven. Voetgangers en fietsers..
zijn immers kwetsbaar ten opzichte van desg= =
autobestuurders. De lokale politie zal
hierop de komende weken streng toezien en verbatiseEen verwittigd man is er twee waard”



VERKEERSHINDER
OUWEGEMSESTEENWEG

De verkeersomlegging naar aanleiding van de wer@pnde Ouwegemsesteenweg blijft voorlopig
ongewijzigd. Vanaf midden mei zal de betonverhaydinssen Hofakkerstraat en Kolpaart worden
uitgebroken. Op dat moment is de omlegging via deakkerstraat niet meer mogelijk. De lokale omleggi
zal dan wijzigen en wordt verder in deze nieuwslidegelicht.

Stand van zaken - planning

De aannemer heeft dinsdag 27 april het aanliggetspfid gegoten en is nu bezig met de afwerkingdean
zones naast het fietspad. Alle aangelanden zijovée persoonlijk aangesproken.

Vooropgestelde timingonder voorbehoud)

Week 18 (3 — 7 mei 2010): afwerken zones naatsipiel

Maandag 3 mei is er bouwverlof voor de NV Audoorn
Week 19 (10 — 14 mei 2010) afwerken zones nagisipiad
Week 20 (17 — 21 mei 2010) opbraak betonverhartisgen Hofakkerstraat en Kolpaart

Aanleg riolering tussen Hofakkerstraat en Kolpaart



Hinder voor de bewoners

De aannemer probeert dagelijks 's avonds de optittegankelijk te maken.

Wegomlegging

Zodra de betonnen rijweg tussen de HofakkerstnaateeKolpaart opgebroken wordt (vermoedelijk vanaf
ca. 17 mei) zal een andere omlegging richting Owneg Lozer noodzakelijk zijn. Na lang overleg en
afweging van de verschillende scenario’s beslisterom volgende omlegging uit te werken:

Komende van de N60 kan je links de Kolpaart opnjdem vervolgens de tweede straat rechts, de
Molendamstraat, in te rijden. Na ca. 500 m kange cechtsaf de Beertegemstraat nemen om ter heagte
de houtzagerij De Poortere opnieuw op de Ouwegdpmmsgeg te komen.

In de Molendamstraat zal éénrichtingsverkeer (vaolp&art richting Beertegemstraat) en een
snelheidsbeperking tot 30 km/u worden ingevoerd

Werkzone tussen
Hofakkerstraat en Kolpaart
Vanaf ca. 17 mei tot eind juli

T Beertegemstraat:

/ tweerichtingsverkeer ’

éénrichtingsverkeer

,/\ L[ o

Molendamstraat:
éénrichtingsverkeer

Openbaar vervoer — DE LIJN

Wat de dienstverlening van De Lijn betreft, zal néets veranderen. De huidige haltes zullen volgens
dezelfde regeling bediend worden. De bussen varLipezullen ook de hoger omschreven omlegging
volgen.



# 3 W& & ' (&&




